GP **PITCH JUSTIFICATIVAS PRODUTO** Passado Dificuldades na comunicação Site interativo para registro Falta de informação em tempo Acompanhamento em tempo real real **OBJ SMART** REQUISITOS Lançar MVP em 4 semanas 500 registros em 3 meses Hospedagem web estável Banco de dados SQL/NoSQL

STAKEHOLDERS **EXTERNOS** & Fatores externos Cidadãos, Prefeituras Secretarias Municipais

PREMISSAS Prefeitura disposta a usar Cidadãos com acesso à internet

EQUIPE Ricardo & Rybarck Frontend, Backend, Design

GRUPO DE ENTREGAS Wireframes, API Backend Frontend Responsivo

BENEFÍCIOS Futuro Maior agilidade Transparência pública José Finocchio Junior

LINHA DO TEMPO RESTRIÇÕES Tempo limitado Semana 1: Planejamento Dependência de APIs Semana 2: Backend

RISCOS Baixa adesão inicial Problemas de segurança Project Model Canvas