

BENEFÍCIOS
Futuro

Maior agilidade
Transparência pública

Tempo limitado
Dependência de APIs

RESTRIÇÕES

Tempo limitado
Dependência de APIs

Semana 1: Planejamento
Semana 2: Backend

Baixa adesão inicial
Problemas de segurança

Project Model Canvas